



Università Degli Studi di Salerno

Calendario Operativo

MARZO 2022 – FEBBRAIO 2023

Data	Tipo di trattamento
Marzo 2022	
7 – 8	1° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi)
Aprile 2022	
4 – 5	2° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi)
4 – 5	1° disinfestazione ad azione larvicida
5	1° disinfestazione ad azione adulticida
Maggio 2022	
2 – 3	3° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi)
2 – 3	1° disinfestazione ad azione larvicida
2	1° disinfestazione ad azione adulticida
2 – 3	1° deblattizzazione
Giugno 2022	
6 – 7	4° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi)
6 – 7	1° disinfestazione ad azione larvicida
6	1° disinfestazione ad azione adulticida
6 – 7	2° deblattizzazione
Luglio 2022	
4 – 5	5° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi)
4 – 5	1° disinfestazione ad azione larvicida
4	1° disinfestazione ad azione adulticida
4 – 5	3° deblattizzazione
Agosto 2022	
8 – 9	6° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi)
8 – 9	1° disinfestazione ad azione larvicida
8	1° disinfestazione ad azione adulticida
8 – 9	4° deblattizzazione
Settembre 2022	
5 – 6	7° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi)
5 – 6	6° disinfestazione ad azione larvicida
5	6° disinfestazione ad azione adulticida
5 – 6	5° deblattizzazione
Ottobre 2022	

3 – 4	8° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi)
3 – 4	7° disinfestazione ad azione larvicida
3	7° disinfestazione ad azione adulticida
3 – 4	6° deblattizzazione
Novembre 2022	
7 – 8	9° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi)
Dicembre 2022	
5 – 6	10° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi)
Gennaio 2023	
9 – 10	11° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi)
Febbraio 2023	
6 – 7	12° derattizzazione (impianti fognari delle aree esterne, cunicoli e cavedi tecnologici, vani di fondazione dei fabbricati, aree esterne, parcheggi)